



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2023

№ 29-р/2023

**О плане по осуществлению контроля
за исполнением соглашений о реализации
стратегических инвестиционных
проектов Санкт-Петербурга в 2024 году**

Во исполнение пункта 4.1 Порядка осуществления контроля за исполнением соглашения о реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2018 № 416 «О Порядке осуществления контроля за исполнением соглашения о реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга»:

1. Утвердить план по осуществлению контроля за исполнением соглашений о реализации стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга в 2024 году согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Губарева А.Д.

Председатель Комитета

И.В. Складчиков

Приложение к распоряжению
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
от 13.12.2023 № 29-р/2023

План по осуществлению контроля за исполнением соглашений
о реализации стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга в 2024 году

| № | Наименование стратегического инвестора, в отношении которого проводятся плановые проверки | Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга, в отношении которого заключено соглашение о контроле за реализацией стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга | Перечень контрольных мероприятий | Срок проведения плановых проверок (дата начала и окончания проведения плановых проверок) |
|---|---|---|--|--|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая группа «Адмирал» | Строительство транспортно-логистического комплекса в Красносельском районе Санкт-Петербурга | 1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора. 2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки. | I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024. II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024. III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024. IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Фомальгаут» | Строительство многофункционального гостиничного комплекса с торгово-деловым центром и паркингом | 1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического | I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора. 2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки. | II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024. III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024. IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж» | Строительство автовокзала и гостиницы категории «три звезды» в Московском районе Санкт-Петербурга | 1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора. 2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки. | I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024. II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024. III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024. IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024. |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Фитнес» | Строительство четырех спортивных клубов на территории Санкт-Петербурга | 1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического | I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024. |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | <p>инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора.</p> <p>2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки.</p> | <p>II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024.</p> <p>III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024.</p> <p>IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024.</p> |
| 5 | Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» | Строительство сооружений по временному хранению и перевалке нефтепродуктов в границах нефтяного терминала в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» | <p>1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора.</p> <p>2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки.</p> | <p>I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024.</p> <p>II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024.</p> <p>III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024.</p> <p>IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024.</p> |
| 6 | Акционерное общество «ТАУРАС – ФЕНИКС» | Строительство машиностроительного завода полного цикла | 1) Сбор и анализ документов и информации о ходе реализации стратегического | I квартал: с 11.03.2024 по 29.03.2024. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>инвестиционного проекта, полученных от стратегического инвестора.</p> <p>2) Осмотр созданных, создаваемых и(или) реконструируемых в процессе реализации стратегического инвестиционного проекта различных видов имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, с проведением фото-, видеосъемки.</p> | <p>II квартал: с 10.06.2024 по 28.06.2024.</p> <p>III квартал: с 09.09.2024 по 30.09.2024.</p> <p>IV квартал: с 25.11.2024 по 16.12.2024.</p> |
|--|--|--|--|---|