



КЭИО

№ 15-8607/14-0-0

от 25.04.2014



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ
вице-губернатор
Санкт-Петербурга

_____ В.А. Лавленцев

«__» _____ 2014 года

от 22.04.2014 № 125/1

Вел заседание Вице-губернатор Санкт-Петербурга
рабочей группы: Лавленцев Владимир Александрович

Присутствовали 21 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подключение к инженерным сетям на территории Санкт-Петербурга - текущая ситуация. Формирование исходных данных для подготовки Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

2. О Плана-графике реализации «пилотного проекта» по осуществлению приема и выдачи документов на оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к инженерным сетям Санкт-Петербурга на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Выработка предложений по достижению значений контрольных показателей рейтинга Doing Business, закрепленных в распоряжении Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р, формированию региональной «дорожной карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры.

ОТМЕТИЛИ:

1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям тепло-, водо- и электроснабжения – один из основных источников финансирования инвестиционных программ предприятий инженерно-энергетического комплекса (на 2-м месте после амортизации).
2. На 2014 год плата за подключение (технологическое присоединение) обеспечивает финансирование примерно 23-29% инвестиционной программы городских предприятий инженерно-энергетического комплекса.

3. К настоящему моменту сокращено количество этапов присоединения к энергосети, а именно:
 - отменена необходимость представления на согласование в сетевую организацию проектной документации потребителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт;
 - предоставлено право параллельного заключения договоров энергоснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям;
 - выдача АТП и акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности осуществляется за один этап.
4. Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р, были организованы открытые слушания по инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. на заседаниях Общественных экспертно-консультационных комитетов (при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга и Комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области) в феврале 2014 года и открытые общественные слушания – 4 апреля 2014 года.
5. В целях повышения открытости сетевые компании публикуют подробную информацию и отчетность о своей деятельности на официальных сайтах.
6. Для осуществления анкетирования АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, а также для предоставления данных для исследований и подготовки рейтинга Всемирного банка, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению проведена работа по подготовке Реестра заявителей (юридических лиц), энергопринимающие устройства которых фактически присоединены за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго» с мощностью до 150 кВт в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.
7. 15.05.2014 состоится рабочий визит в Санкт-Петербург представителей Всемирного банка с целью осуществления процедур, необходимых для формирования рейтинга Doing Business.
8. По информации ОАО «Ленэнерго», существенное влияние на срок технологического присоединения к электрическим сетям оказывает регламентированный действующим законодательством порядок согласования проектной документации в исполнительных органах государственной власти (Комитет по благоустройству, Комитет по градостроительству и архитектуре, Государственная административно-техническая инспекция).
9. Недопустимость выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по ордерам на выполнение аварийных работ.
10. ОАО «Ленэнерго» совместно с ОАО «Петербургская сбытовая компания» прорабатывается вопрос о возможности выдачи документов,

подтверждающих технологическое присоединение в установленном порядке, и договора электроснабжения в один этап.

11. СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» подготовлен План-график реализации пилотного проекта по осуществлению приема и выдачи документов на оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к инженерным сетям Санкт-Петербурга на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в пригородных районах Санкт-Петербурга (Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый, Приморский и Пушкинский районы Санкт-Петербурга).
12. Указанный в п.11 раздела «Отметили» настоящего Протокола План-график согласован ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

РЕШИЛИ:

1. Сетевым организациям проработать вопрос о размещении в сети Интернет сведений о наличии свободных мощностей на источниках питания напряжением ниже 110 кВ, с целью учета данной информации субъектами предпринимательства. Информацию представить в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Ответственный: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Срок: 12.05.2014

2. ОАО «Ленэнерго» подготовить предложения о необходимом содействии со стороны Администрации Санкт-Петербурга по усовершенствованию порядка согласования проектной документации при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению. Направить предложения в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Ответственный: ОАО «Ленэнерго»

Срок: 12.05.2014

3. ОАО «Ленэнерго» совместно с ОАО «Петербургская сбытовая компания» проработать вопрос о возможности выдачи документов, подтверждающих технологическое присоединение в установленном порядке, и договора электроснабжения в один этап. Информацию направить в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Ответственный: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Срок: 12.05.2014

4. Взять на контроль работу с представителями Всемирного банка по формированию рейтинга Doing business.

Ответственный: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, ОАО «Ленэнерго»

5. Участникам рабочей группы, проанализировав план мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности энергетической

инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р, сформировать предложения по формированию региональной «дорожной карты». Информацию направить в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Ответственный: участники рабочей группы

Срок: 12.05.2014


6. После выполнения п.5 раздела «Решили» настоящего Протокола, подготовить региональную «дорожную карту» по повышению доступности энергетической инфраструктуры на основе Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р.

Ответственный: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Срок: 20.05.2014

7. Принять к сведению информацию ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» о начале приема заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям с использованием Интернет-ресурса с 01.06.2014.
8. Принять к сведению готовность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» участвовать в реализации «пилотного проекта» «единого окна» на базе МФЦ.
9. Принять к сведению информацию СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» о планируемом сроке начала приема заявок на присоединение – 09.06.2014.
10. Откорректировать состав рабочей группы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в части увеличения в ее составе представителей бизнеса.

**Председатель
рабочей группы**



А.С. Бондарчук

**Секретарь
рабочей группы**



А.Д. Прохошина



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

на заседании рабочей группы по вопросу повышения доступности энергетической
инфраструктуры с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга В.А. Лавленцева
(22.04.2014 в 17:00)

1.	А.С. Бондарчук	председатель	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
2.	С.С. Коган	заместитель председателя	Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
3.	М.В. Подлесный	специалист	Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
4.	Е.И. Целиков	заместитель генерального директора	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
5.	А.А. Марков	Заместитель генерального директора по инвестициям	ГУП «Топливо-Энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
6.	А.Н. Сухарев	Начальник департамента перспективного развития	
7.	С.С. Васютин	заместитель директора по технологическому присоединению	ОАО «Ленэнерго»
8.	В.В. Самоталин	генеральный директор	ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
9.	А.В. Кийски	директор по экономике и финансам	ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
10.	Л.В. Сакова	заместитель генерального директора-директор по организации расчетов с потребителями	ОАО «Петербургская сбытовая компания»
11.	О.Д. Жукова	Исполнительный директор	Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
12.	И.В. Ломако	генеральный директор ЗАО «ОВ»	Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга
13.	М.А. Лобин	генеральный директор ОАО «Звезда»	Комиссия по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга
14.	А.В. Миронов	генеральный директор ООО «Первая Газовая Компания»	Комиссия по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга
15.	Е.А. Лебедев	руководитель Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе	АНО «Агентство стратегических инициатив»
16.	Е.Б. Касенов	представитель в Санкт-Петербурге	АНО «Агентство стратегических инициатив»

17.	В.И. Млынчик	председатель комиссии по строительству и энергетике Санкт-Петербургского отделения «ОПОРА РОССИИ»	Санкт-Петербургское отделение «ОПОРА РОССИИ»
18.	К.А. Соловейчик	генеральный директор	Холдинг «Ленполиграфмаш»
19.	К.В. Марков	директор	СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
20.	С.С. Гармаш	начальник отдела организации предоставления услуг	СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
21.	И.В. Андреев	Начальник департамента технического развития	ГРО «ПетербургГаз»