

«СОГЛАСОВАНО»

Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга

(должность)

(подпись)

Служба государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга

(должность)

(подпись)

АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Получение право- устанавливающих документов на зе- мельный участок: 1) выписка из Еди- ногого государствен- ного реестра не- движимости (если объект недвижимо- сти находится в собственности ин- вестора) (Дисс – ЕГРН)	3 рабочих дня (ЕГРН) или или	3 рабочих дня (ЕГРН) или или	ЕГРН: 2 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; 2. Документ, удостоверяю- щий личность заявителя.	ЕГРН: Выписка из ЕГРН Договор аренды на инвестицион- ных условиях: подписанный до- говор аренды на инвестиционных условиях: нет.	ЕГРН: Пункт 1.1 части 7 статьи 51 "Градострои- тельный кодек- са Российской Федерации" от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (далее - Градо- строительный кодекс РФ); Приказ Росре- естра от 8 апре-	-	КИО, Росреестр

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	или и или	стацион- ных усло- виях)					ля 2021 г. N П/0149 "Об установлении Порядка предо- ставления сре- дний, содержа- щихся в Едином государствен- ном реестре не- движимости, и Порядка уве- домления заяви- телей о ходе оказания услуги по предоставле- нию сведений, содержащихся в Едином госу- дарственном ре- естре недвижи- мости"; Приказ Росре- естра от 13 мая 2020 г. N П/0145 "Об установле- нии размеров платы за предо- ставление сре-				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					дений, содержа- щихся в Едином государствен- ном реестре не- движимости, и иной информа- ции", Указ Прези- дента Россий- ской Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 "Об ос- новном доку- менте, удосто- веряющем лич- ность гражда- нина Российской Федерации на территории Российской Фе- дерации"	дений, содержа- щихся в Едином государствен- ном реестре не- движимости, и иной информа- ции", Указ Прези- дента Россий- ской Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 "Об ос- новном доку- менте, удосто- веряющем лич- ность гражда- нина Российской Федерации на территории Российской Фе- дерации"					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2. Получение градостроительного плана земельного участка	14 рабочих дней после получения заявления	14 рабочих дней после получения заявления	3 – 4	1) Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка; 2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вил на жительство и удостоверение беженца (при подаче заявления в электронной форме посредством Портала представления скан-образа документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя, не требуется); 3) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 4) Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объекты капитального строительства (в	Градостроительный план земельного участка или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги	Статья 57.3 Градостроительного кодекса РФ;	-	КГА	

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.	Получение разре- шения на отклоне- ние от предельных параметров разре- шенного строи- тельства, рекон- струкции объектов капитального стро- ительства*	Не более 97 ка- лендарных дней	Не более 97 кален- дарных дней	4 - 6	случае если право не зареги- стрировано в Едином госу- дарственном реестре недви- жимости).	1) Заявление о предоставле- нии разрешения на отклоне- ние от предельных парамет- ров разрешенного строи- тельства, реконструкции объектов капитального стро- ительства с приложениями (пояснительная записка и схема организации земель- ного участка); 2) документ, удостоверяю- щий личность гражданина Российской Федерации, а также документ, удостоверя- ющий личность иностран- ного гражданина, либо без- гражданства, включая вид на- жительство и удостоверение безмена (при подаче заявле- ния в электронной форме по- средством Портала пред- ставления скан-образа доку- мента, удостоверяющего личность заявителя или представителя, не требу- ется);	Распоряжение Ко- митета по градо- строительству и архитектуре о предоставлении разрешения на от- клонение от пре- дельных парамет- ров разрешенного строительства, ре- конструкции объ- ектов капиталь- ного строитель- ства или распоря- жение Комитета по градострои- тельству и архи- тектуре об отказе в предоставлении разрешения на от- клонение от пре- дельных парамет- ров разрешенного строительства, ре- конструкции объ- екта;	Статья 40 Гра- достроитель- ного кодекса РФ;	Постановление Правительства Санкт-Петер- бурга от 23.06.2009 № 684 «О по- рядке взаимо- действия исполн- ительных орга- нов государ- ственной власти Санкт-Петер- бурга при предоставлении разрешения на отклонение от пределных па- раметров разре- шенного строи- тельства, рекон- струкции объ- екта»;	Инвестиционные проекты, для реализации кото- рых требуется по- лучение разре- шения на отклоне- ние от предель- ных параметров	КГА

N n/n	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>3) Учредительные документы юридического лица со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (при подаче заявления посредством Портала не предоставляются);</p> <p>4) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;</p> <p>5) Согласие на обработку персональных данных;</p> <p>6) Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.</p>	<p>ектов капитального строительства</p> <p>струкции объектов капитального строительства»;</p> <p>распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 29.07.2015 № 5-н «Об утверждении Административного регламента Комитета по градостроительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги по предоставлению услуг по осуществлению подготовки документов документации, необходимой для принятия решения о представлении разрешения на отклонение от</p>				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Отмена отдельных частей документации по планировке территории (ППТ); признание отдель-	5 месяцев	5 месяцев	1	Заявление об отмене отдельных частей документации по планировке территории; заявление о признании отдельных частей документации по планировке территории не ленных Законом	1) Заключение КГА, которое содержит сведения о наличии или отсутствии установленных Законом по	Закон Санкт-Петербурга от 21.01.2015 № 4-5 «О порядке подготовки до-кументации по	Инвестиционные проекты, для реализации которых требуется отмена отдельных частей	КГА

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					подлежащими применению нах частей доку- ментации по пла- нировки террито- рии не подлежа- щими примени- нию*	Санкт-Петербурга оснований и со- блокении или не- соблюдении усло- вий для принятия Правительством Санкт-Петербурга решения об от- мене отдельных частей документа- ции по плани- ровке, решения о признании от- дельных частей документации по планировке терри- тории не подлежа- щими примени- нию;	Постановление Правительства Санкт-Петербурга об отмене отдель- ных частей доку- ментации по пла- нировке террито- рии, о признании от- дельных частей документации по	ППТ или призна- ние отдельных частей докумен- тации по плани- ровке территории не подлежащими применению	
					*	Санкт-Петербурга планировке тер- ритории Санкт- Петербурга, по- рядке внесения изменений в та- кую документа- цию, порядке отмены такой документации или ее отдель- ных частей, по- рядке призна- ния отдельных частей такой документации не подлежа- щими примени- нию и внесении изменений в не- которые законы Санкт-Петер- бурга»;	Постановление Правительства Санкт-Петер- бурга от 29.09.2020 № 781 «Об утверждении Положения о		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Внесение изменений в документацию по планировке Территории (ППТ)* *(в случае наличия)	18 месяцев	12 месяцев	1	Предложение. При отсутствии или недостаточности инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,	планировке территории не подлежащими применению	порядке подготовки заключения, содержащего сведения о наличии или отсутствии оснований и соблюдении или несоблюдении условий для принятия решения об отмене документов по планировке территории или ее отдельных частей, решения о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению»	Инвестиционные проекты, для реализации которых необходимо внесение изменений в ППТ	КГА
					1) Заключение: о соответствии подготовленной документации по планировке территории	Закон Санкт-Петербурга от 28.10.2009 N 508-100 «О градостроительной деятельности в			

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соответствующей необходимости)				инициатор подготовки доку- ментации по планировке территории одновременно с предложением направляет проект задания на выполне- ние инженерных изысканий.	тории требова- ниям, установлен- ным в части 10 статьи 45 Градо- строительного ко- декса РФ; об отклонении подготовленной документации по планировке терри- тории и о направ- лении ее на дора- ботку.	Санкт-Петербург- бурге»;	Закон Санкт- Петербурга от 21.01.2015 N 4- 5 «О порядке подготовки до- кументации по планировке тер- ритории в Санкт-Петер- бурге, порядке внесения изме- нений в такую документацию, порядке отмены такой докумен- тации или ее от- дельных частей, порядке призна- ния отдельных частей такой документации не подлежа- щими примени- нию и внесении изменений в не- которые законны Санкт-Петер- бургах»;	

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						постановление Правительства Российской Фе- дерации от 27.07.2017 N 887 «Об утвер- ждении Правил подготовки и утверждения проекта плани- ровки террито- рии в отноше- нии территорий исторических поселений фе- дерального зна- чения»;				
					Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 Об утвержде- нии Правил вы- полнения инже- нерных изыска- ний, необходи- мых для подго-					

N n/n	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						товарки документов по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20	постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 N 438 «Об утверждении Положения о порядке взаи-		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Согласование архи- тектурно-строи- тельного облика объекта	15 рабочих дней со дня по- ступления заяв- ления в КГА	15 рабочих дней со дня по- ступления заявления в КГА	3 - 5	1) Заявление; 2) копия документа, удосто- веряющего личность заяви- теля; 3) доверенность, оформлен- ная в установленном законо- дательством порядке (при обращении лица, уполномо- ченного заявителем); 4) материалы архитектурно- градостроительного облика объекта в форме электрон- ных документов (далее - ма- териалы); 5) заключение исполнитель- ного органа государствен- ной власти Санкт-Петер- бурга, осуществляющего применение государственной политики Санкт-Петербурга	Заключение КГА о согласовании архитектурно-гра- достроительного облика объекта либо заключение КГА о несоответ- ствии архитек- турно-градострои- тельного облика объекта архитек- турному облику Санкт-Петербурга с замечаниями к использованным композиционным приемам, фасад- ным решениям объекта	Постановление Правительства Санкт-Петер- бурга от 12.05.2022 № 407 «О По- рядке согласо- вания архитек- турно-градо- строительного облика объекта капитального строительства и внесении изме- нений в поста- новление Пра- вительства Санкт-Петер- бурга от 19.10.2004 №		KГA	

N n/p	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Подача заявки с за- ключением долго- вора о подключе- нии с приложением условий подключе- ния	D) в соответствии с Алгоритмом действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения; II) в соответствии Алгоритмами действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям: 1. Малый и средний бизнес – 150 кВт 2. Средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт III) в соответствии Алгоритмом действий инвестора по процедурам подключения (технологическому присоединению) газоиспользующего обору- дования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.								
8.	Прохождение экс- пертизы проектной документации и ре- зультатов инженер- ных изысканий.	1) В случае проведения не- государствен- ной экспертизы и ре- зультатов инженер- ных изысканий.	Целевой срок не опреде- лен	1) 24 2) 29	1) Процедура проведения не- государственной экспертизы осуществляется в порядке, установленном для прове- дения	Заключение 1) Негосудар- ственной экспер- тизы проектной документации и документации и	1) Положение об организации и проведении негосудар-	Органи- зации, ак- кредито- ванные на право		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во лок-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Государственная или негосударственная экспертиза (проведение экспертизы является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ)</p>	<p>проектной документации (в том числе по составу предлагаемой документации, но с учетом особенностей финансирования объектов капитального строительства)</p> <p>2) Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий:</p> <p>2) Государственная экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272.</p> <p>2) Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и</p>	<p>ния государственной экспертизы (в том числе по составу предлагаемой документации, но с учетом особенностей финансирования объектов капитального строительства)</p> <p>2) Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272.</p> <p>2) Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и</p>	<p>(или) результатов инженерных изысканий</p> <p>Или</p> <p>2) Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272.</p> <p>2) Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и</p>	<p>ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий</p> <p>(СТСНиЭ (ПГЭ) в случае, указанном в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях)</p>	<p>проведение него- сударственной экспертизы</p> <p>(СТСНиЭ (ПГЭ) в случае, указанном в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях)</p>			

№ п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категория инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N п/н	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представляющейся в электронной форме в полном объеме;</p> <p>4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;</p>	<p>3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представляющейся в электронной форме в полном объеме;</p> <p>4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;</p>	<p>Подпункт «г», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p>	<p>Часть 2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ</p>		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					5. Задание на проектирова- ние;		Марта 2007 г. № 145;			
					6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результа- тов), установленными зако- нодательством Российской Федерации;	Подпункт «д», пункта 13 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145;	часть 2 статьи 41.2, часть 1 статьи 47 Гра- достроитель- ного кодекса РФ	Подпункт «е», пункта 13 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145		
					7. Задание на выполнение инженерных изысканий;	Подпункт «ж», пункта 13 по- становления				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во лок-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы по проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;						Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; Подпункт «ж(1)», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;		
9.	Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;						Статья 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе», Подпункт «з», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;		
10.	Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инве-						Подпункт «з(1)», пункта		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					стидионного проекта с госу- дарственным участием (в случае если проведение пуб- личного технологического и ценового аудита является обязательным в соответ- ствии с Положением о про- ведении публичного техно- логического и ценового аудита крупных инвестици- онных проектов с государ- ственным участием, утвер- жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведе- нии публичного технологи- ческого и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изме- нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») или обоснова- ние инвестиций, осуществ- ляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строитель- ства, в отношении которого планируется заключение	13 постановле- ния Правитель- ства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					<p>контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);</p> <p>11. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечивающего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроитель-</p>	<p>Пункт «и», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>ного кодекса РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечивающим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, распоряжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертизного сопровождения должны быть оговорены специально;</p> <p>12. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или)</p>	<p>Полpunkt «к», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p>				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Рос-					

N н/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во лок-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>сийской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий);</p> <p>13. Свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г. (в случае если проектная доку-</p>	<p>Подпункт «к», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p>				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ментация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г.);	14. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (представляется, если не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изыска-	Подпункт «к(1)», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					ним (в случае если проект- ная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы за- стройщику до 1 июля 2017 г.); 15. Документ, подтвержда- ющий передачу проектной документации и (или) ре- зультатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечивающему вы- полнение инженерных изыс- каний и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1, 1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 16. Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществ- лении капитальных вложе- ний в объект капитального строительства (в отношении объектов капитального строительства, строитель-		Пункт «к(2)», пункта 13 постановле- ния Правитель- ства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;			

N н/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок цепевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					ство, реконструкция кото- рых финансируется с при- влечением средств государ- ственных компаний и кор- пораций (без привлечения средств бюджетов бюджет- ной системы Российской Федерации); 17. Письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного до- веренностью) федерального органа исполнительной вла- сти или организации, осу- ществляющих в соответ- ствии с бюджетным законо- дательством Российской Фе- дерации полномочия глав- ного распорядителя бюд- жетных средств, подтвер- ждающее указанную в заяв- лении сметную или предпо- лагаемую (пределную) сто- имость строительства, ре- конструкции объекта капи- тального строительства, со- держащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строите- ства, реконструкции объекта	Полpunkt «п7», пункта 13 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145;					

N п/н	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджетах, либо внебюджетных источниках (в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «кп(1)» - «кп(5)» постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (пределнюю) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соотвествующим решением (актом);</p> <p>18. Обоснование без опасности опасного производственного объекта с приложением;</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					<p>жением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)</p> <p>19. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государствен-</p>	<p>Политуикт «М», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p> <p>Полpunkt «и», пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					ной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверием, уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость						

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (пределную) стоимость строительства объекта при сохранением общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпораций;					
					20. Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					на которой планируется осу- ществлять строительство та- кого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объ- екта капитального строи- тельства и условиям терри- тории, с учетом которых проектная документация по- вторного использования, ко- торая использована для про- ектирования, подготавлива- лась для первоначального применения, в случае если законодательством Россий- ской Федерации установ- лено требование о подго- товке проектной документа- ции с обязательным исполь- зованием проектной доку- ментации повторного ис- пользования;	Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145;				
					23. Положительное заклю- чение государственной экс- пертизы результатов инже- нерных изысканий (в случае государственной экспер- тизы проектной документа- ции);	Пункт 16 поста- новления Пра-				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					24. Проект организации ра- бот по сносу объекта капи- тального строительства;		вительства Рос- сийской Феде- рации от 5 марта 2007 г. № 145;		
					25. Смета на снос объекта капитального строите- ства;		Подпункт «а» пункта 16.3 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145;		
					26. Результаты и материалы обследования объекта капи- тального строительства в соответствии с требовани- ями технических регламен- тов, санитарно-эпидемиоло- гическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области ис- пользования атомной энер-		Подпункт «б» пункта 16.3 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. № 145;		
							Подпункт «в» пункта 16.3 по- становления Правительства Российской Фе- дерации от 5 марта 2007 г. №		

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					гим, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности;	27. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Пункт 16.3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;		
					28. Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и	Пункт 16.4 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №			

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство	1 рабочий день	-	18	Документы, подготовленные в рамках указанных выше шагов (процедур)	29. Справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию (или) результаты инженерных изысканий.	Пункт 44(2) постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;	145;	
						Часть 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ	-	СТСНиЭ	

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Выдача разрешения на строительство	4,15 рабочих дней	5 рабочих дней	-	Разрешение на строительство объекта капитального строительства	Статья 51 Градостроительного кодекса РФ	-	СТГНиЭ	
11.1	* Подача заявления о продлении разрешения на строительство	1 рабочий день	-	3	1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство; 2) актуализированный раздел проектной документации "Проект организации строительства"; 3) копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.	-	Пункты 2.6.2 и 2.7.2 Административного регламента, утвержденного распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 9-р	СТГНиЭ	
11.2	* Выдача разрешения на строительство (продленного)	4,15 рабочих дней	5 рабочих дней	-	Продленное разрешение на строительство/ уведомление	Градостроительный кодекс РФ (части 19, 21.15 статьи	В случае необходиимости продления действия раз	СТГНиЭ	

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ление, содержащее мотивирован- ный отказ в предоставлении государственной услуги	51), Административный регла-мент Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга) по предоставле-нию государственной услуги по выдаче разреше-ний на строи-тельство при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строи-тельства, на проведение раб-бот по созда-нию искус-ственного зе-мельного участка в слу-чае, установ-		решения на стро-ительство	

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	* Подача заявления о внесении изменения в разрешение на строительство	1 рабочий день	-	17	1) заявление (уведомление) о необходимости внесения изменений в разрешение на строительство в связи с переходом прав на земельный(-ые) участок(-и), обращением заявителя в связи с переходом прав на земельный(-ые) участок(-и), образованием земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков; 2) правоустанавливающие документы на земельный(-ые) участок(-и), подтверждающие переход права на земельных участков	Измененное разрешение на строительство / уведомление, содержащее, мотивированый отказ в предоставлении земельного участка государственной услуги.	Градостроительный кодекс РФ (части 21.7, 21.10, 21.11, 21.14 статьи 51), пункты 2.6.3 и 2.7.3 Административного регламента, утвержденного распоряжением Службы государственного	СТГСНиЭ		

N n/p	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	или выдела из земельных участков				<p>мелкий участок, образование земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;</p> <p>3) решение об образовании земельного(-ых) участка(-ов) в случаях образования земельного(-ых) участка(-ов) путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного(-ых) участка(-ов) принимается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления;</p> <p>4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схему расположения земельного участка или земельных участков на</p>	<p>надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 9-р</p>				

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					кастровом плане террито- рии, на основании которой был образован указанный зе- мельный участок и выдан граостроительный план зе- мельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель- ного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 Гра- достроительного кодекса Российской Федерации, либо соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель- ством Российской Федерации, или, органом государствен- ной власти (государствен- ным органом), Государ- ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпора- цией по космической дея- тельности "Роскосмос", ор- ганом управления государ- ственным внебюджетным фондом или органом мест- ного самоуправления полно- мочий государственного						

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, и правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение	5) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документов по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;			

N п/н	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					6) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 6.1) пояснительная записка; 6.2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект подразделы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 6.3) раздельные, содержащие архитектурные и конструктивные					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					<p>тивные решения, а также ре- шения и мероприятия, направленные на обеспече- ние доступа инвалидов к объекту капитального строи- тельства (в случае подго- товки проектной документа- ции применительно к объек- там здравоохранения, обра- зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со- циально-культурного и ком- мунально-бытового назначе- ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финан- сового, религиозного назна- чения, объектам жилищного фонда);</p> <p>6.4) проект организации строительства (включая про- ект организации работ по сносу объектов капиталь- ного строительства, их ча- стей в случае необходимости сноса объектов капиталь- ного строительства, их ча- стей для строительства, ре-</p>						

N н/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					конструкции других объектов капитального строительства; 7) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-</p>					

N н/н	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>строительного проектирования в должностях главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>9) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившим экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>- разрешение на отклонение от предельных параметров</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во лок-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					разрешенного строительства, реконструкции; 10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;	11) копия решения об уставновлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с				

N н/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 12) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отдалении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерации, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);						

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2	Подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство	1 рабочий день	1 рабочий день	18	ской Федерации или субъектом Российской Федерации).	1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства; 2) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; либо в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-	Измененное разрешение на строительство / уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.	Градостроительный кодекс РФ (часть 21.14 статьи 51), пункты 2.6.4 и 2.7.4 Административного регламента, утвержденного распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 9-р	СГСНиЭ

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					казчиком, являющимся орга- ном государственной власти (государственным органом), Государственной корпора- цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космиче- ской деятельности "Роскос- мос", органом управления государственным внебюд- жетным фондом или орга- ном местного самоуправле- ния, на объекте капиталь- ного строительства государ- ственной (муниципальной) собственности, правообла- дателем которого является государственное (муници- пальное) унитарное пред- приятие, государственное (муниципальное) бюджет- ное или автономное учре- ждение, в отношении кото- рого указанный орган осу- ществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права соб- ственника имущества, - со- глашение о проведении та- кой реконструкции, опреде- ляющее в том числе условия					

N n/n	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции,</p> <p>3) положительное заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон";</p> <p>4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервиса, а также схему расположения земельного участка или земельных участков на</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					кастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, и правоустанавливющие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;</p> <p>5) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;</p>					

N n/n	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>6) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:</p> <p>6.1) пояснительная записка;</p> <p>6.2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект поселосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);</p> <p>6.3) разделы, содержащие архитектурные и конструк-</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					тивные решения, а также ре- шения и мероприятия, на- правленные на обеспече- ние доступа инвалидов к объекту капитального строи- тельства (в случае подго- товки проектной документа- ции применительно к объек- там здравоохранения, обра- зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со- циально-культурного и ком- мунально-бытового назначе- ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финан- сового, религиозного назна- чения, объектам жилищного фонда); 6.4) проект организации строительства (включая про- ект организации работ по сносу объектов капиталь- ного строительства, их ча- стей в случае необходимости сноса объектов капиталь- ного строительства, их ча- стей для строительства, ре-					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					конструкции других объектов капитального строительства); 7) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категория инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>случааях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<p>строительного проектирования в должностях главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>9) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившим экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p>					

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во лок-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					10) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 12) копия решения об уставновлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате кото-					

N n/n	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категория инвестиционных проектов	Приме- ление		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					<p>рой в отношении реконстру- ированного объекта подде- жит установлению зона с особыми условиями исполь- зования территории или ра- нее установленная зона с особыми условиями исполь- зования территории подде- жит изменению;</p> <p>13) заключение Комитета по государственному кон- тролю, использованию и охране памятников истории и культуры о соответствии раздела проектной документа- ции "Архитектурные ре- шения" предмету охраны и требованиям к архитектур- ным решениям объектов ка- питального строительства, установленным градострои- тельным регламентом при- менительно к территории ной зоне, расположенной в границах территории исто- рического поселения, в слу- чае, если строительство, ре- конструкция объекта капи- тального строительства пла-</p>						

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					<p>нируется в границах территории исторического поселения;</p> <p>14) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерации, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).</p>						

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.3.	* Выдача разрешения на строительство (с измененными данными)	4,15 рабочих дней	5 рабочих дней	3	-		Градостроительный кодекс РФ (части 21.14, 21.15 статьи 51), Административный регламент Службы по предоставлению государственной строительной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в сложных условиях, установленным законодательством,	В случае необходимости продления действия разрешения на строительство	СТГСНиЭ

N п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок Фактический	Срок плановой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						утвержденный распоряжением Службы от 30.12.2016 № 9- р (в ред. от 11.08.2021)			